

COMMUNE: SENEFFE

ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DE LA PROGRAMMATION 2013-2016

N° dossier	Intitulé (tel que repris au plan d'investissement communal approuvé)	Situation du dossier (en fonction des choix ci-dessous)
PIC 2013.01	Chaussées de Marche et Familleureux	Décompte final transmis le 29 avril 2021. Dossier clôturé (courrier SPW du 16 décembre 2021)

Situation du dossier

- Dossier clôturé (calcul de la subvention définitive reçu)
- Décompte final (complet) transmis au SPW le
- Documents complémentaires pour le décompte final à transmettre au SPW
- Décompte final à transmettre au SPW
- Réception provisoire faite le; décompte final non transmis
- Travaux en cours
- Travaux statés depuis le
- Ordre de commencer les travaux donné pour le mais les travaux n'ont pas encore débuté
- Ordre de commencer les travaux pas encore donné

COMMUNE: SENEFFE

ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DE LA PROGRAMMATION 2017-2018

N° dossier	Intitulé (tel que repris au plan d'investissement communal approuvé)	Situation du dossier (en fonction des choix ci-dessous)
PIC 2017.3	Rue du Marais : aménagement d'un tronçon	Décompte final à transmettre au SPW
PIC 2017.1	Rue des Quatre Jalouses : aménagement	Décompte final à transmettre au SPW

Situation du dossier

- Dossier clôturé (calcul de la subvention définitive reçu)
- Décompte final (complet) transmis au SPW le
- Documents complémentaires pour le décompte final à transmettre au SPW
- Décompte final à transmettre au SPW
- Réception provisoire faite le; décompte final non transmis
- Travaux en cours
- Travaux statés depuis le
- Ordre de commencer les travaux donné pour le mais les travaux n'ont pas encore débuté
- Ordre de commencer les travaux pas encore donné
- Marché pas encore notifié à l'adjudicataire des travaux

COMMUNE: SENEFFE

ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DE LA PROGRAMMATION 2019-2021

N° dossier	Intitulé (tel que repris au plan d'investissement communal approuvé)	Situation du dossier (en fonction des choix ci-dessous)
PIC 2021.1	Rue des Carrières et abords immédiats : aménagement	Marché pas encore notifié à l'adjudicataire des travaux

Situation du dossier

- Dossier clôturé (calcul de la subvention définitive reçu)
- Décompte final (complet) transmis au SPW le
- Documents complémentaires pour le décompte final à transmettre au SPW
- Décompte final à transmettre au SPW
- Réception provisoire faite le; décompte final non transmis
- Travaux en cours
- Travaux statés depuis le
- Ordre de commencer les travaux donné pour le mais les travaux n'ont pas encore débuté
- Ordre de commencer les travaux pas encore donné
- Marché pas encore notifié à l'adjudicataire des travaux